

PROJETS	AVANCEMENT				ESTIMATION	RÉALISATION	MODE DE FINANCEMENT
	2023	2024	2025	2026			
ADMINISTRATION							
Aménagement bâtiments municipaux	Terminé				26 000.00 \$	31 318.48 \$	PRABAM Enveloppe de 96 456\$
Remplacement des fenêtres bureau municipal	Terminé				70 000.00 \$	69 423.00 \$	PRABAM Enveloppe de 96 456\$
SÉCURITÉ PUBLIQUE							
Prolongement réseau piéton Rue de l'Église	Terminé				58 000.00 \$	81 437.72 \$	Budget de fonctionnement. MTQ-PAFFSR (50% d'aide)
Stabilisation des berges (talus opposé rue des Brumes et Rivière-à-Veillet)	En cours	Début des travaux	En cours	En cours	9 800 000.00 \$		Emprunt règlement #454 en 2025. Municipalité max 389 997\$ soit 3.98% du projet
VOIRIE							
Reconstruction ponceau Rg Village Jacob	Terminé				251 962.00 \$	357 712.25 \$	Emprunt règlement #475 en 2024. TECQ 168 079, Municipalité 189 633.25\$
Reconstruction ponceau Rg Rivière à la Lime	Terminé				264 247.00 \$	406 949.86 \$	Emprunt règlement #475 en 2024. PAVL- RIRL 224 610\$, Municipalité 182 339.86\$
Reconstruction ponceaux: Rg V. Champlain, Lahaie	A réaliser	En attente	En attente	En attente	452 500.61 \$		Emprunt, En attente du dépôt du PIRRL à la MCR en 2024 pour bonification de l'aide financière.
Reconstruction de route: Petite-Pointe, Grande Pointe	A réaliser	En attente	En attente	En attente	831 212.28 \$		Emprunt, Dépôt du demande au programme PAVL-AIRRL (70% d'aide) en septembre 2023
Acquisition d'équipement; rétro-caveuse	Terminé				55 000.00 \$	72 441.38 \$	Budget de fonctionnement, Coût net de 62 992.51\$ après revente du chariot élévateur
Agrandissement du garare Municipal	A réaliser	A réaliser			350 000.00 \$		Emprunt, Autorisation avec condition PRACIM (70%+ d'aide)
HYGIÈNE DU MILIEU							
Remplacement des infrastructure de communication (télémetrie) avec les puits	En cours	A Terminer			50 000.00 \$	Solde à date de 14 945.11\$	Travaux débiter, livrable final au cours du T1 de 2024
Remplacement de la conduite d'aqueduc Rg sud (40 Bord de l'eau au 141 Rg Sud)	En cours	A Terminer			744 000.00 \$	Solde à date de 461 841.44\$	Emprunt règlement #470 en 2024. Primeau 66 2/3 % des dépenses admissibles
LOISIRS ET CULTURE							
Aménagement d'une agora à la Halte	Terminé				250 000.00 \$	389 263.00 \$	Surplus cumulés. Aide financière totale de +-243 564\$, Municipalité 145 699\$
Construction d'une patinoire couverte	A Analyser	En attente	En attente	En attente	1 266 461.00 \$		Réalisation du projet conditionnel à l'obtention d'aide financières suffisante, PAFIRSPA 66% d'aide financière, recherche de partenaires